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Analiza dszkryptorowa LABORATORIUM + SYSTEM JAKOSCI 
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Analiza dokumentacyjna Przedstawiono prace związane ze sterowaniem 
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ZLECENIE S-1358: Sterowanie wprowadzanie systemu jakości .w Labo-

-ratorium PIAP-LAB: 7 

Etap 1,0pracowanie,procedury dokumentoWania systemu jakości tza/o-
że& na bizę-komputerowq oraz wstępnego planu. szkoleń.-6945 

Etap 2.0pracowanie programu wdrażania systemu jakości,utworzehie 
bazy komputerowej i realizacja szkoleń zoffnętrznych.-6974 

Etap 3.Szkolenie twwnętrzne w zakresie-procedur ogólnych i'badaw-
czych opracowanych w I półroczu 93, r. oraz audity wewnętrz-

1. • • ne ich wdrożenia.-6996 
Etap 4.Szkolenia wewnętrzne w zakresie procedur ogólnych i badaw-

czych opracowanych w II półroczu 1993 r. oraz audity ich 
wdrożenia.-702.6 
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i.Sprawozdanie okresowe NQ za I kw.1994 r. - 

ZSQ_RAP; ZR'i994 ;ZROE'Oi 

2.Zaiaczniki 

dokument 

2.i.Notatki z zebrań ZSQ - dokumenty ZSQ_RAP; ZR'i994 

ZROi'01., OE, 03, 04, 05, 06. 

2.2.Stan prac projektowo-wdrożeniowych dokument DIA_RAP; 

DR'i994; DROE'Oi . 

2.3.Plan szkolenia personelu dokument PLANLAB; PL'i994; 

PLOi'Oi . 

2.4.Plan auditów wewnętrznych - dokument PLANLAB; PL'1994; 

PLOE'Oi 

2.5.Tezy do seminarium szkoleniowego. 

2.6.Lista obecnoAci na seminarium szkoleniowym. 

2.7.Procedura GP00_00 (rękopis). 



LABBASE PIAP - LAB Wydanie 1 .01 

ZSG_RAP 

ZR'1994 

ZROE'01 

SPRAWOZDANIE OKRESOWE NO 
Data 1994.03.31 

Strona i 

Stron a 

Sprawozdanie dotyczy okresu od 
1994.01.0, do 1994.03.31. 

i.DzialalnoAd Zespołu Systemu Jakości (ZSQ) 

i . i .W okresie sprawozdawczym odbyło się się 6 zebrań. Zespołu - 

notatki z zebrań - dokumenty ZSQ_RAP 
ZR'1994 ZR0i'01, Oa, 03, 

04, 05, 06, stanowią załączniki do sprawozdania. 
Zebrania były 

poświęcone: 

- bieżącym sprawom organizacyjnym; 

- przeglądom stanu opracowania procedur 
i instrUkcji; 

- uzgodnieniom treści zakresu badali 
(d.akredytacji); 

-.uzgodnieniom treści merytorycznej i redakcji procedur i in-

strukcji; 

- szkoleniu personelu 

- auditom wewnętrznym i działaniom 
korygującym; 

- sprawom różnym jak: remontowi pomieszczeń, 
akredytacji do wy-

konywania czynności metrologicznych, fundacjii polsko - 
nie-

mieckiej, zakupom aparatury. 

- pracy klubów POLLAB i PF 
1509000 itp. 

i .E.Omawiano tez inne 
sprawy, co zostanie 

przedstawione poniżej. 

2.Program wdrażania systemu jakości i jego 
realizacja 

Uaktualniony harmonogram prac projektowo - 
wdrożeniowych został 

opracowany jako dokument 
planistyczny - PLANLAB PL'1993 PL06 1 0i . 

Stanowi on załącznik do sprawozdania.z IV kw.
1.993 r. 

W wyniku szkoleń i innych działań 
wdrożono kolejne 18 procedur i 

instrukcji - raporty z wdrożenia - dokumenty WDRARAP WR'1994 

WR0i'01 do E3 - są do wglądu w LABARCH. Podsumowanie 
obecnego 

stanu podano w dokumencie 
DIA_RAP;DR1994;DROE,01 stanowiącym za-

łącznik do sprawozdania. 

3.Realizacja szkoleń 

3. i .Szkolenia zewnętrzne. 

3. i . i .Zgodnie z planem - dokument PLANLAB 
PL'i994 PLO1'01 - NO 

wziął udział W IV Walnym Zgromadzeniu 
Klubu POLSKIE FORUM ISO 

9000. 

3. 1 .E.Zgodnie z tymże planem NO i KLN wzięli 
udział w kursie dla 

wykładowców szkolenia wewnętrznego w jednostkach 
gospodarczych. 

3,E.Szkolenia wewnętrzne 

Zgodnie z planem - dokument i w -odbyło się seminarium szko-

leniowe na tematy 
normalizacyjne, w którym wzieli udział pracow-

nicy PIAP-LAB według załączonej listy 
Obecności. Tezy seminarium 

podano w załączniku. 

4. 



LABBASE PIAP - LAB ' Wydanie 1.0i 

ZSG_RAP 
SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ 

Data 1993.12.31 

ZR'1993 Strona 2 

ZROE'04 Stron a 

4.Audity wewnętrzne 
Plan przeprowadzania auditów - dokument PLANLAB; PL'1994: 

PLOE'01.- stanowiący załącznik do sprawozdania, przewidywał 6 

audit6w wewnętrznych. Plan ten zastal zrealizowany. 

Raporty z przeprowadzonych auditów - dokumenty AUD_RAP, AR'1994, 

AR01'01 ,OE, 03, 04. 05, 06 - są zgodnie z procedurą GP10_01 do-

kumentami ścisłego zarachowania i są dostępne w LABARCH. Wnioski 

Z auditów zostały przedstawione w dokumentach ZSG_RAP, ZR'1994, 

ZRO1'04. 05, 06. 

Na podstawie aauditów podjęto działania korygujące. 

5.ProcedUl'a GP00_90 

Zgodnie z planem zlecenia S - 1446 opracowano uaktualnione wyda-

nie E.01 . procedury GP00_00: "Sterowanie wprowadzaniem systemu 

jakości". Tekst tej procedury (rękopis) jest załącznikiem do 

sprawozdania; została ona przekazana do wydania w LABARCH. 

6.Przegląd systemu jakości 
NQ zwrócił się do DN o przeprowadzenie w kwietniu przeglądu sys-

temu jakości w PIAP-LAB; termin zostanie ustalony i umieszczony 

w planie auditów na II kw. 1994 r. 

7. Inne 

Ustalono, te celem łatwiejszej identyfikacji dokumentów systemu 

jakotci i zmniejszenia prawdopodobienstwa krążenia odbitek nie-

legalnych, dokumenty będą wydawane na papierze kolorowym - patrz 

ZRO1'01 . 

mocnik Dy"ef.ra 

slr hat Toiest,tz 
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LABBASE PIAP-LAB Wydanie 1.0i 

ZSQ_RAP NOTATKA 
Z zebrania ZSQ 

Data 1994.01 .14 

ZR1994 Strona i 

ZR0i 101 Stron 2 

Obecni: T.Missala, A.Kaczanowska, K.Majdan, Cz.Godzisz, L.Guzy, 

G.Kazimierski, P.JabloAski, W.Klimasara, S.Kosztowski, 

E.Jachczyk. 

Nieobecni: T.Galązka (delegacja). 

Porzadek dzienny: 

1.Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania. 
E.Przegląd stanu wprowadzania systemu. 
3.Weryfikacja zakresu akredytacji. 

4.Sprawy różne. 
.Termin następnego zebrania. 

Realizacja porzadku dziennego: 

ad I. Notatkę przyjęto bez uwag. 
ad E.: 

E. i. T.Missala zwrócił kolejną uwagę, że nie otrzymał do podpisu 
procedur i instrukcji, które były ostatnio opiniowane; po otrzy-
maniu ostatniej ich partii pozostało jeszcze: procedura GP07_04 
oraz 6 instrukcji SKE. E.Jachczyk przedstawiła całkowity stan 
opracowania procedur i instrukcji przewidzianych do opracowania 

w 1993 r. Stan ten jest niezadowalający w sensie opóźnień w opi-
niowaniu i wnoszeniu poprawek.T.Missala prosił o Jak najszybsze 
nadrobienie zaległości; ta uwaga dotyczy jego tez. 
E.E. Procedura zakupu wyposażenia - w związku z ukazaniem się 
Polecenia Służbowego Nr i Dyrektora Instytutu dotyczącego postę-
powania przy zakupach inwestycyjnych, T.Missala poprosił 
L.Guzego, autora procedury GP06_01 o uzgodnienie jej treści z 
postanowieniami wymienionego polecenia służbowego. 
2.3. K.Majdan przedstawił wnioski wynikające z zapoznania się z 
ostatnio otrzymanymi wytycznymi CBJW dotyczącymi dokumentowania 
systemu jakości laboratorium (Biuletyn Informacyjny Klubu 

POLLAB): 

- konieczne będą dość poważne zmiany w KJA_LAB; zmiany te trzeba 
będxzie wprowadzić w kolejnym wydaniu; 
- opracowane procedury i instrukcje są zgodne z wytycznymi, a 
nawet zawierają dodatkowe informacje porządkowe; 
- konieczne będzie uzupełnienie listy procedur. 
44,u4jaa41. q,aprc$ponowal aby nie wydawać obecnie Wydania 3.02 

KJA_LAB, lecz poczekać na wprowadzenie zmian. Zaoponował 

G.Kazimierski stwierdzając, te wydanie 3.02.KJA_LAB jest gotowe 

do wyemitowania, a ponieważ wydania E.01 i 3.01 miały charakter 
wewnętrzny (nie były rozsyłane poza PIAP-LAB), to w Instytucie 



LABBASE PIAP-LAB Wydanie 1 .0i 

ZSQ_RAP NOTATKA 
z zebrania ZSQ 

Data 1994.01.14 

ZR1994 Strona / 

ZRot'oi Stron 2 

krąży zupełnie nieaktualne Wydanie i. i rozesłanie Wydania 3.02 

Jest konieczne. Po dyskusji zgodzono się ze stanowiskiem 

G.Kazimierskiego. 

ad 3. Po przejrzeniu i przedyskutowaniu proponowanego zakresu 

akredytacji przyjęto następujące stanowisko: 
3. 1 .Nie ma możliwości, ze względu na nie wykonanie odpowiedniego 
sprzętu, wystąpienie w 1994 r o akredytację na badania pełne re-
gulatorów i sterowników programowalnych; jednakże ze względu na 
kluczowe znaczenie tego zakresu akredytacji dla Instytutu, sta-

rania o jej uzyskanie powinny być podjęte możliwie najszybciej. 
3.2.Utrzymanie wniosku o akredytację w zakresie badań pełnych 
ciepłomierzy elektronicznych będzie zależało od możliwości uzys-

kania z ZAE odpowiedniego stanowiska probierczego. 

3.3.Utrzymanie wniosku o akredytację w zakresie badań pełnych 

zaworów elektromagnetycznych będzie zależeć od możliwości finan-

sowych Instytutu w zakresie uzupełnienia stanowiska wykonanego w 

OAM; utrzymanie wniosku o akredytację jest ważne, gdyż PIAP-LAB 

otrzymyje przynajmniej raz na rok zamówienie na takie badania. 

3.4.Nalety skreślić z wniosku o akredytację próbę odpornoaci na 

działanie dwutlenku siarki i nasłonecznienia oraz próbę szczel-

ności (urządzenia nie spełniają wymagań PH). 
3.5.Należy dopisać do wniosku o akredytację próbę odporności na 

działanie impulsów elektrycznych dużej energii - próba ta jest 

zalecana przez ISO do sprawdzania robotów przemysłowych. 

Te wnioski K.Majdan i T.Missala przedstawią DN. 

ad 4.Cz.Godzisz zaproponował umieszczenie w łączniku dutego wyś-

wietlacza niektórych parametrów środowiskowych, a to w celu rek-

lamowania systemu monitoringu. Idea ta znalazła poparcie i jej 

Autor ma opracować koncepcję nadającą się do przedstawienia DN. 

ad 5.Następne zebranie odbędzie się w dn.1994.01.24. 



LABBASE PIAP-LAB Wydanie 1.01 

ZSQ_RAP NOTATKA 
z zebrania ZS4 

Data 1994.01.28 

ZR1994 Strona i 

ZRO1'02 Stron 2 

Obecni: T.Missala, A.Kaczanowska,.K.Majdan, Cz.Godzisz, L.Guzy, 

G.Kazimierski, P.Jabłoński, W.Klimasara, T.Galązka. 
Nieobecni: S.Kosztowski (delegacja). 

Porzadek dzienny: 

1.Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania. 
2.Zapisy p.3 procedur. 

3.Audity 

4.Sprawy różne. 
5.Termin następnego zebrania. 
Realizacja porzadku dziennego: 

Ad i .T.Missala prosił o poprawienie daty zebrania z 24 na 28 

stycznia.Innych uwag nie było. 
Ad 2.T.Missala poprosił K.Majdana o przedstawienie postanowień 

dotyczących sposobu zapisu p.3.procedur, który nie był dosta-

tecznie ujednolicony. K.Majdan poinformował, ze ze względu na 

zwiększenie przejrzystości procedur i instrukcji postanowił 

umieszczać p.3. 1 . , 3.2. i 3.3. w pełnym brzmieniu; natomiast 

p.3.4. , dotyczący tylko SOT, pozostawić w redakcji z powołaniami 

się na inne procedury. Odpowiednie zmiany redakcyjne wniesie SOT 

a poprawione dokumenty będą traktowane jako, wersje. Tę decyzję 

przyjęto do akceptującej wiadomości. 

Ad 3.T.Missala przedstawił sprawę przeprowadzenia auditow w I 

kw. 1994 r. Należy przeprowadzić 6 auditów celowych; audity ruty-

nowy i dyrekcyjny odbędą się w II kw. Uzgodnił on z K.Majdanem, 

że te audity celowe będą dotyczyć każdy innej sekcji PIAP-LAB, a 

jeden spraw ogólnych. Zaproponował, aby w lutym przeprowadzić 

audity w SCT, SPS i SBR (te ostatnie korzystając z badań robo-

ta), za8 w marcu audity SKE,SOT i spraw ogólnych.Ta propozycja 

została, po dyskusji, zaakceptowana. K Majdan zwrócił uwagę, że 

od polowy marca do polowy kwietnia odbędzie się kładzenie po-

sadzki w hali 4a, co spowoduje przerwę w pracy. Biorąc to pod 

uwagę postanowiono, te audity SCT, SPS i SBR powinny się odbyć 

pomiędzy 14 a 28 lutego, zaś audity SKE i spraw ogólnych do 15 

marca b.r. Audit SOT może się odbyć po 15 marca ponieważ remont 

podłóg nie będzie go zakłócał. 
Ad 4. 

4. 1 . T.Missala zwrócił uwagę na opóźnianie się przekazywania do 

SOT dokumentOw 1993 r. i na koniecznodó energicznego opracowywa-

nia dokumentów 1994 r. Stwierdził tez, że dwie procedury, z któ-

rymi zalega, są opracowywane; są one niestety tak długie i pra-

g 
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ZSGI_RAP 

ZR1994 

ZRO1'02 

NOTATKA 
Z zebrania ZSQ 

Data 1994.01.28i 

Strona 2 

Stron 

cochlonne, ze nie zdążył dotąd ich. ukończyć. 
K.Majdan stwierdził, że okres remontu podłóg zostanie w orzys-

tany na opracowanie znacznej liczby dokumentów systemu j..a. oisci. 

4.2. G.Kazimierski podniósł sprawę auditu KJA_LAB. T.Missala za-
proponował, aby audit ten odbył się z okazji kwietniowego auditu 
rutynowego lub dyrekcyjnego (tj.przeglądu systemu).Propozycję 

przyjęto. 
4.3. K.Majdan poinformował, te z otrzymanych wytycznych wynika, 
it opisy badań i prób powinny być ujęte procedurami badawczymi, 

zaś instrukcje powinny być tylko instrukcjami obsługi. Dostoso-
wanie się do tych wymagań będzie związane z przenumerowaniem 
niektórych dokumentów a nawet z podzieleniem niektórych z nich 

na dwa.Te zmiany, jak również niezbędne zmiany w KJA_LAB, prze-
prowadzi KLQ (G.Kazimierski) . 

4.4.Celem ułatwienia posługiwania się dokumentami systemu przy-

jęto, ze poszczególne grupy dokumentów będą drukowane na koloro-

wym papierze i tak: 

Księga jakości (KJA_LAB) - niebieski; 
procedury ogólne (PRO_GOL) - żółty; 
procedury badawcze (PRO_BAD) - różowy; 
instrukcje (INT_BAD) - biały; 
raporty z auditów (AUD_RAP) - zielony 

wszystkie pozostałe - biały. 
4.5.L.Guzy przedstawił wynik rozeznania w sprawie wielkogabary-
towego wyświetlacza do umieszczenia w holu PIAP (sprawa omawiana 

na poprzednim zebraniu). Rozeznanie to wskazuje na b.wysoką cenę 

- ca 250 mln.z1. Cz.Godzisz uważa, ze powinno się udać znaleźć 

dostawcę za cenę 5-cio krotnie mniejszą i będzie próbować do-
wiedzieć sig o to. 
Ad 5.Temin następnego zebrania ustalono na 1994.02.11 . 

Pełom nik Dyref,lor-_ 

Pr int. Tadev4z 

40 



LABBASE PIAP-LAB Wydanie 1.0i 

ZSQ_RAP NOTATKA 
Z zebrania ZSQ 

Data i994.02.ii 

ZR1994 Strona i 

ZROi'03 Stron 2 

Obecni: T.Missala, K.Majdan, A.SawiCki, W.Klimasara, T.Ga1ązka, 

S.Kosztowski, E,Jachczyk. 

Nieobecni: A.Kaczanowska (delegacja), Cz.Godzisz (badania), 
.\ 

G.Kazimierski (urlop(, L.Guzy (urlop). 

Porzadek dzienny: 

i. Przyjęcie notatki z poprzedniego Zebrania. 

2.0rganizacja audi-tem. 

3.Sprawy różne. 
4.Termin następnego zebrania. 
Realizacja porzadku'dziennego: 

Ad 1.Notatkę przyjęto bez uwag. 

Ad 2 : 

2. i . T Missala poinformował, te zgodnie z ustaleniami przyjętymi 

na poprzednim zebraniu, wydal dokument "Plan auditów na I kw. 

1994r", który E.Jachczyk dostarczyła zainteresowanym kierownikom 

Sekcji PIAP-LAB. W dokumencie tym są wyszczególnione te elementy 

systemu jakości, które miały być opracowane w 1993 r. i powinny 

być wdrożone. Zwrócił sig do zainteresowanych o odpowiednie 

przygotowanie się do auditów Zawiadomił ponadto, ze w związku z 

urlopem L.Guzego, audit w SCT odbędzie się te ± w ostatnim tygod-

niu lutego. 

E.E.T.Missala przedstawił propozycje powołania auditorów wiodą-

cych oraz poprosił o doradzenie kogo powołać do zespołów auditu-

jącYch. Po dyskusji przyjęto propozycję K.Majdana, aby włączyć. 

A.Sawickiego oraz G Kazimierskiego, którego funkcja (KLQ) jest 

związana z nadzorem nad dokumentacją systemu i auditowanie prze-

zeń poszczególnyc sekcji badawczych nie będzie sprzeczne z Prze-

wodnikiem ISO/IEC E . Ostatecznie przyjęto następujące ustale-

nia: 

Sekcja SCT SPS SER 

Auditor wiodący T.Galązka S.Kosztowski P.Jabloński 

auditor B.Stawiński G.Kazimierski A.Sawicki 

2.3.Ustalono, te KLN jaknajszybciej wystawi odpowiednie wnioski. 

2.4.T.Missala ,przedstawił proponowany zakres auditów. Istotą 

jest, aby nie ograniczyć się do formalnego stwierdzenia, że są 

procedury i/lub instrukcje i te personel został przeszkolony, 

lecz aby stwierdzić czy auditowane elementy systemu jakości są 

stosowane w praktyce, tj.czy cnoclat jedno badanie zostało prze-

prowadzone w sposób z nimi zgodny. Pozwoli to na podzielenie 

elementów systemu na dwie grupy: praktycznie wdrożonych i goto-

wych do przedstawienia auditorom jednostki akredytującej oraz 

A4 
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takich, w odniesieniu do których 
należy opracować plan wdrożenia 

praktycznego .Te propozycje 
przyjęto. 

Ad 3. 

3.1.E Jachczyk przedstawiła wykaz ilustrujący stan procedur i 

instrukcji, które miały być opracowane w 1993 r. Wykaz 
jest za-

łącznikiem do notatki. 
3.2.K.Majdan poinformował, te wewnątrz PIAP-LAB 

opracowano i uz-

godniono symllolikę do oznaczania wyposażenia. 
Symbole umożliwia-

ją zidentyfikowanie rodzaju wyposażenia i miejsca (sekcja, 
sta-

nowisko probiercze, 
magazyn.rezerwowy) do którego to 

wyposażenie 

jest przypisane. Symbole te będą umieszczane na tabliczkach 

identyfikacyjnych wyposażenia i będą kluczowymi elementami po-

rządkowania kartotek w LABBASE.Wprowadzenia tego 
sposobu identy-

fikacji powoduje konieczność zmiany procedury GP06_03: 
K.Majdan 

przygotowywuje jej kolejne (4.01) 
wydanie. 

3.3.K.Majdan przedstawił trudnościj,jakie PIAP-LAB 
ma z otrzyma-

niem komputerów do swoich 
celów.Poinformowal, te będzie chciał 

na początek przejąć PC-AT zwracane z innych działów, 
które ot-

rzymują sprzęt nowocześniejszy. W przypadku, gdy 
obsługa które-

goś stanowiska probierczego będzie wymagała 
mocniejszego kompu-

tera, podejmie interwencję; należy się 
spodziewać takiej sytuac-

ji związanej z budową stanowiska do 
prób regulatorów. 

Ad 4.Termin następnego zebrania ustalono 
na 1994.02.25. 

iocnik Dyrek ł 
/s J 

Lut. Tadeusz Mis 
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Harmonogram prac projektowo-
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systemu jakości 

Data 1994.02. 10 

Strona 1 

Stron 4 

I. Procedury ogólne PRO_GOL 

Numer 

Wydanie 
Autor 

TERMINY 
REALI-

ZACJA 
opraco-
wania 

wdroże-
nia 

WDRARAP 
WR 

P. Jabłoński 02.94 03.94 GPO 3_01 

1.01 

W.Kl imasara 09.93 .01.94 
do 

wydania 
GPO T_04 

1.01 

K. Majdan 12.93 02.94 
do 

wydania 
GPO 6_01 

1.01 

G.Kazimierski 11.93 12.93 
do 
rozdzie 
lenia 

GPO 9_07 

1.01 

I I . Procedury badawcze PRO_BAD 

Numer 

Wydanie 

IEKMINY 
PEA 

ZAC Autor opraco-
wania 

wdro2e- 
nia 

WDRARAP 
WP 

TP0_01 

1.01 

prof.T.Missala 12.93 01.94 
do 
roz 
len 

TP0_02 

1 .01 
prof.T.Missala 12. 93 02.94

w 
nio 
niu 

TP0_03 

1 .01 
prof.T.Missala 12.93 03.94 

w o 
cow 

03.94 04. 94 TP0_04 

1.01 
A. Sawicki 

TP2_01 

1.01 
Cz.Godzisz 02.94 05.94 - 

TP2_02 

1.01 
Cz.Godzisz 

, 
12.93 02. 94 pr 

TP2_04 

1.01 
T.Jagóra 1 1.93 01.94 pr( 

LI-

JA 

dzie 
ia 

opi-
wa-

pra-
aniu 

, jekt 

jekt 

)6 
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wdrożeniowych dokumentów 
systemu jakości 

Data 1994.02. 10 

na podst. 

PLO6'01/93 

Strona 2 

Stron 4 

I I . Procedury badawcze PRO_BAD (c.d. ) 

Numer 

Wydanie 
Autor 

TERMINY 
REALI—.

: 
ZACJA 

opraco- 
wania 

wdroże- 
nia 

WDRARAP 
WR 

TP2_06 

1.01 
Cz.Godzisz 01.94 

. 
03.94 

w opra-
cowaniu 

, 

TP2_07 ' 

1.01 
Cz.Godzisz' 01.94 02:94 projekt 

TP3_01 

1.01 
W.Kl imasara 12.93 03.94 projekt 

TP3_02 

1.01 
W.Kl imasara 02.94 04.94 projekt 

TP5_01 

1.01 
L.Guzy I 08.93 1 1.93 01'24 

_ 
rozdzie 
lana 

TP5_02 

1.01 
L.Guzy 09.93 1 1 .93 01'25 

do roz-
dziele-
nia 

Procedury: TP5_01 i 1P5_02 - wymagają kontynuacji wdrożenia 

I I I . Instrukcje badawcze INSTLAB *) 

Numer 

I 

Autor 

TERMINY 
REALI—

ZACJA 
opraco- 
wania 

wdroże- 
nia 

WDRARAP 
WP 

H.Michniewicz i 
1 

IN1_06 I 01 . 94 
i 

03. 94 do wyd. 

i--
H.Michniewicz 

N1_07 1 1.93 01 . 94 do wyd. 

IN2_01 
Cz.Godzisz 

09.93 12.93 
projekt 

Cz.Godzisz 02.94 03. 94 w opra-
IN2_03 j cowaniu 

T.Jagóra 
IN2_05 09.93 02.94 do wyd. 

411 
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wdrożeniowych dokumentów 
systemu jakości 

Data 1994.02. 10 

na podst. 

PLO6'01/93 

Strona 3 

Stron 4 

I I I. Instrukcje badawcze INSTLAB *) (c.d. ) 

Numer 

TERMINY 
REALI — 

ZACJA 
Autor opracci-

wania 
wdroże- 
nia 

WDRARAP 
WR 

IN2_06 
T.Jagóra 

10.93 02.94 do wyd. 

IN2_07 
G.Mojkowski 

10.93 02.94 do wyd. 

IN2_08 
Cz. Godzisz 

12.93 02.94 do wyd. 

IN2_09 
G.Mojkowski 

11.93 02. 94 do wyd. 

1 1\13_03 
Z.Leszczyński 

06.93 01.94 
do 
rozdzie 
lenia 

IN3_04 
E. Król 

06.93 01.94 " 

IN3_05 
E. Król 

I 02. 94 03. 94 w opra-
cowaniu 

1N501 
L. Guzy 

09. 93 12. 93 
do raz-
dziele-
nia 

IN5_02 
L. Guzy 

10.93 12. 93 " 

IN5_03 
T.Serzysko 

09. 93 12. 93 

— 

11 

IN5_04 
T.Serzysko 

10. 93 12. 93 
przepi -
sywane 

IN5_05 
T.Serzysko 

01 . 93 02.94 

IN6 01 
K. Wojda 

12.93 01.94 
do wyda 
nia 

NT 01 
G.Kazimierski 

05. 93 09. 93 
do 
wdroże-
nia 

_J 
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na podst. 

PLO6'01/93 

Strona 4 

Stron 4 

I I I. Instrukcje badawcze INSTLAB . d. ) 

Numer Autor 

' TERMINY 
REAL I — 

ZACJA 
opraco- 
wania 

wdroże- 
nia 

WDRARAP 
WR 

IN? 02 
E.Jachczyk 

05.93 01.94 
do 

wdroż. 

IN7_03 
E.Jachczyk 

01.94 03.94 
do 

wdroż. 

*) Wdrożenie instrukcji nie ujętych w planie szkoleń 
-na podstawie udokumentowanej real izacji . 

Alg 



LABBASE PIAP-LAB Wydanie 1.01 

ZSQ_RAP NOTATKA 
z zebrania ZSQ 

Data i994.0E.E5 

Strona i ZRI994 

Stron E 
, 

ZROi'04 

Obecni: T.Missala, K.Majdan, A.Sawicki, W.Klimasara, T.Ga1ązka, 

S.Kosztowski, A.Kaczanowska, Cz.Godzisz, G.Kazimierski, L.Guzy, 

E.Jacriczyk. 

Nieobecni:  (nie było). 
Porzadek dzienny: 

I. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania. 

E. Przebieg auditów i wnioski. 

3. Dalsze audity. 

4. Sprawy różne. 
5. Termin następnego zebrania. 

Realizacja porzadku dziennego: 

ad i.Do notatki nie zgłoszono uwag. 

ad 2: 

E.i.T.Galązka zreferował niezgodności zauważone w czasie auditu 

w SCT: 

- pomieszczenia są nieuporządkowane, co ma być usunięte po re-

moncie; 

- oryginały niektórych dokumentów nie zostały przekazane do LA-

BARCH; 

- niedostateczna znajomość spraw metrologicznych przez techni-

ków; konieczne jest przeszkolenie w tym zakresie. 

S.Kosztowski zapytał, czy oceniać wdrożenie GP1E_04 oraz czy 

oceniać otoczenie stanowisk. 

T.Missala odpowiedział, te audit ma ocenić wdrożenie określonych 

elementów systemu jakoŚci; inne uwagi powinny być zamieszczone, 

ale oddzielnie, nie jako niezgodności. 

2.E.S.Kosztowski omówił audit w SPS: 

- oceniano zgodność elementów aud.itowanych z KJA_LAB i normami; 

- uwata, te w GP09_02 są niesłusznie umieszczone próby, które 

nie będą wykonywane w PIAP-LAB; 

- zauważono pewne niezgodności w procedurach, które będą zrelac-

jonowane w raporcie, 

- proponuje okresowe 

T.Missala wyjaśnił, 

a które mogą być usunięte silami PIAP-LAB; 

przeszkalanie personelu. 

it w GP09_0.2 mogą być próby inne niż te, 

które będzie wykonywało PIAP-LAB - będą to próby zlecane podwy-

konawcom, co jest przewidziane w KJA_LAB. 

S.3. Audit w SBR zostaL przełożony na następny tydzień. 

ad 3: 

3. i .Na początku marca ma się odbyć audit w SKE. 

,.2.K.Majdan ma zdecydować o następnych auditach i wystawić od-

powiednie dokumenty. 

44-
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Data i994.0E.E5 

ZIRi994 Strona E 

ZROl'04 Stron E 

ad 4: 

4.i.A.Kaczanows1.a zaproponowała zrobienie słownika terminów met-

rologicznych, stosowanych w dokumentach PIAP-LAB. Ustalono, ,te 

słownik ten zrobi A.Sawicki z pomocą A.Kaczanowskiej. ' 

4.E.A.Kaczanowska poinformowała, te staje się aktualna sprawa 

uzyskiwania w GUM akredytacji do legalizacji przyrządów pomiaro-

wych, t.j.uprawnieh laboratorium pomiarowego. 

ad 5.Termin następnego zebrania ustalono na 1994.03.04. 

Pełnomocnik le

pąd, 

ycreł kiora 
ś 

nule 



S. 

LABBASE PIAP-LAB , 
Wydanie 1.01

ZSQ_RAP NOTATKA 
z zebrania ZSQ 

Data 1994.03.04 

Strona i 
2R1994 

Stron E 
ZRO1'05 

Obecni: T.Missala, A.Sawicki, W.Klimasara, T.Galązka, 

S.Kosztowski, G.KaZiMiereki, L.Guzy, E.Jachczyk. 

Nieobecni: A.Kaczanowska (delegacja), K.Majdan (urlop), 

Cz.Godzisz (chory). 

Porzadek dzienny: 

i. przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania. 

E. Przebieg auditu w SBR i wnioski. 

3. Podjęcie działań korygujących. 

4. Dalsze audity:SOT i procedury 
ogólne. 

5. Sprawy różne. 
6. Termin następnego zebrania. 

Realizacia porzadku dziennego: 

ad i: Ze spisu obecnych nalety wykreślić E.Jachczyk, która zos-

tała wpisana pomyłkowo. 

ad E: W trakcie auditu stwierdzono 
istotne niezgodności, m.in. : 

E. i . Brakuje aparatury do wykonywania 
niektórych badan: 

- stanowisko komputerowe do rejestracji pomiarów 
jest w reorga-

nizacji; pomiary są zapisywane ręcznie; 

- nie ma stanowiska do wyznaczania dokładności odwzorowywania 

odcinka wg PN; 

- nie ma "sześcianu pomiarowego" wymaganego przez PN. 

E.E.Nie są przygotowane naletycie badania funkcjonalne robotów o 

udźwigu ponad 60 do E00 kg (zadeklarowane w KJA_LAB): 

- nie ma odpowiedniej procedury; 

- nie ma odpowiedniej aparatury (vide 
p.E. i . ); 

- należy więc uzgodnic treść KJA_LAB ze spisem procedur. 

E.3.PH dotyczący badania ukladów sterowania wymaga nowelizacji; 

E.4.Nie ma motliwości prawidłowej oceny wyników próby wyznacze-

nia przestrzeni rcbota (instrukcja IN3_03), t.j. czy wyniki 

mieszczą się w tolerancjach podanych przez wytwórcę, gdy± w do-

komentacji Konstrukcyjnej i Katalogach nie podano 'żadnych tole-

rancji, t.j.pominięto tolerancje podane w dokumentacji ASEA. 

T.Missala stwierdził, Ze w takiej sytuacji stosuje się zwyczajo-

wo tolerancje wg.k1 . 14 ISA, lub tat wg.PH na odchyłki wymiarów 

nietolerowanych. Zastosowanie dowolnej z tych 
interpretacji spo-

woduje wynik negatywny próby. 

T441-gą4t4 r...Kazimlerakiego, zastępującego 

K.Majdana, z przypomnieniem o konieczniści uruchomienia 
dzialan 

Korygujących po trzech zakończonych auditach, a odpowiednie do-

kumenty wynikające z GPIO_OE chciałby otrzymać w dn.i994.03
, I4. 

ad 4: T Missala poprosił G.Kazimierskiego o wystawienie 
dok.umen-

/Iq 



LABBASE PIAP-LAB Wydanie 1.01 

ZSQ_RAP NOTATKA 
z zebrania ZSG) 

Data i994.03.04 

ZR1994 Strona E 

ZRO1'05 Stron E 

tów uruchomienia kolejnych auditów dotyczących SOT i procedur 
ogólnych. 

ad. 5: 

5.i.A.Sawicki poinformował o istnieniu fundacji polsko- nie-

mieckiej, która otrzymuje pieniądze w ramach konwersji polskiego 
zadłużenia i z nich wspiera m.in badania i laboratoria. 

T.Missala prosił o dostarczenie bliższych informacji. 
5.8. A.Sawicki -poruszy' 

go. T.Missala zaproponował 
takiego szkolenia silami 

sprawę szkolenia metrologiczne-

rozważenie motliwo6ci zorganizowania 
wewnętrznymi PIAP, co zmniejszyłoby 

koszty i dostosowało szkolenie do warunków laboratorium. Szkole-
nie takie powinno być zorganizowane jako S-wu dniowe seminarium. 
Ustalono, te A.Sawicki przedyskutuje tę sprawę z K.Majdanem i 
wnioski zostaną przedstawione najpóźniej na następnym zebraniu 

J.J. T.Missala zwrócił sig do A.Sawickiego o pilne opracowanie 
słownika terminów metrologicznych stosowanych w dokumentach PIAP 
- LAB. Słownik ten powinien być uzupełnieniem do PN-88/M-48000 i 
PN-71/N-02050; odnośnie tej ostatniej należy w nim zaznaczyć, it 
mocą ustawy "0 miarach" termin "narzędzie pomiarowe" został 
zmieniony na "przyrząd pomiarowy" (vide notatka ZROI'04) . 

5.4.W sprawie procedur TP0_01 ,0E,03 wywiązała się dyskus-

ja.T.Missala (autor) zaproponował, te wprowadzi poprawki redak-
cyjne, które wykluczyłyby kolizję z PN-85/M-48057 (IEC 770) , 

PN-93/M-48070 (IEC 546) , PN-84/T-06050 (IEC 348), PN-93/T-48107 

(IEC 950) oraz IEC 1010. Uważa on, te procedury są potrzebne, 
aby ujednolicić badania innych urządzeń nit przetworniki i regu-
latory, i aby ujednolicić badania bezpieczeństwa utytkowania. 
Zwrócił sie do członków ZSQ o zastanowienie sig nad potrzebą is-
tnienia tych procedur, aby pomagały a nie przeszkadzały w bada-
niach; do tematu powróci sig po opracowaniu słownika, gdyż 
wcześniej i tak nie motna zakończyć pracy. 
ad 6.Następne zebranie odbędzie sig w dn.1994.03,85. 

Nino ocnik Dyre fora 
/s ,Jakośct 

ofio 



LABBASE PIAP-LAB Wydanie 1 .01 

ZSCLRAP NOTATKA 
z zebrania ZSQ 

1 Data 1994.03.25 

ZRi1994 I Strona i 

ZRdi '06 I,Stron E 

Obecni: T.Missala, K.Majdan, Cz.Godzisz, A.Sawicki, W.Klimasara, 

L.Guzy, T.Gałązka, S.Kosztowski, G.Kazimierski, P.JabloAski, 

E.Jachczyk. 

Nieobecni: A.Kaczanowska (delegacja). 

Porządek dzienny: 
i . Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania. 

E. Stan audit6w, 

3. Podjęcie działań korygujących. 
4. Sprawy różne: 
4, 1 .Przegląd systemu jakości (przez kierownictwo); 
4.E.Slownik; 

4.3. Plan szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych; 
4.4.Procedura TP0_02; 

4.5.Procedura TP0_04; 

4.6.Zakupy aparatury. 

5.Termin następnego zebrania. 
Realizacja porzadku dziennego: 

ad i : Notatkę przyjęto bez uwag. 
ad E: 

2. 1 . - audit w SKE jest zakończony, sprawozdanie przekazane do 
LABARCH. 

2.2 - audit w SOT trwa; zakończenie przewidziano na 1994.03.28. 
2.3. -.audit procedur ogólnych trwa; zakończenie przewidziano na 
1994.03.28. 

ad 3: 

3. 1 - G.Kazimierski poinformował, że rozesłał karty zmian i kar-
ty działań korygujących. Przewiduje przygotowanie możliwie naj-
większej liczby dokumentów do podpisu DN w terminie do 15 kwiet-
nia b.r. 

3.2 - Przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach SCT ustalą 
K.Majdan 1 G.Kazimierski z DH. 

J.J 
"2 - Przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach SPS, dotąd nim 

nie objętych ustalą jak w p. 3.2. 
3.4.Pomieszczenia magazynowe SOT nie speLniają wymagań - posta-
nowiono j.w. 

3.5.0gólne zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych do 
pomieszczeń.- postanowienia j.w. 
3.6.Naleplci wymagane przez procedurę GP06_03 i inne będą narazie 
drukowane w SOT na zakupionej folii samoprzylepnej. 

3.7.W związku z rozbieżnością poglądów na temat sposobu identy-
fikacji wyposażenia PIAP-LAB T.Missala poprosił, aby do procedu-



LABBASE PIAP-LAB Wydanie 1 .01 

ZSQ RAP 
z 

NOTATKA 
zebrania ZSQ 

1 

Data 1994.03.25 

Z121994 Strona 2 

ZRO1'06 Stron 2 

ry GP06_03 zastal dołączony arkusz uzgodnienia z podpisami 

wszystkich kierowników sekcji PIAP-LAB. 

ad 4. 

4. 1 .T.Missala poinformował, ze zamierza zwrócić się do DN o 
przeprowadzenie przeglądu systemu jakości w drugiej polowie 

kwietnia b.r. Przegląd ten jest konieczny, w związku z potrzebą 
podjęcia wielu decyzji. Poprosił Więc zebranych o odpowiednie 
przygotowanie się do tego faktu.Podstawą przeglądu będą raporty 
z audit6w. 

4.2.Udstalono, że słownik nie będzie obejmował pojęć jednoznacz-
nie podanych w PN-71/M-02050 i PN-88/M-42000, natomiast powiniem 

zebrać wszystkie hasła zdefiniowane w procedurach metrologicz-
nych i innych normach.Slownik będzie poddany uzgodnieniu, hasło 
Po haśle, na zebraniu ZSQ. 
4.3.T.Missala poprosił o zestawienie, planu szkoleń w sposób do-
tychczas stosowany i przekazanie mu tego w rękopisie. 
4.4.T.Missala postawił sprawę celowości wydawania procedury 

TP0_02. Po dyskusji uznano to za celowe. 

4.5.Procedura TP0_04 powinna być opracowana do 10 kwietnia. 
4.6.Cz.Godzisz uważa, że sposób załatwiania zakupów aparatury, 
obecnie obowiązujący, jest niewłaściwy, gdyż angażuje pracowni-
ków badawczych w sprawy administracyjne. T.Missala i K.Majdan 

poinformowali, że sprawę tę wnosili jut do Dyrekcji. T.Missala 
zaproponowaL, aby przedyskutować ją z DN w trakcie przeglądu 
systemu jakości. 
ad 5. Następne zebranie zaplanowano na 1994.04.08. 

Pełno 'ocnik Dyr kłora 
/s Jakoś 

. dr bg. Talesa 



LABBASE P I AP-LAB LABARCW 4

( D I A_RAP . : Starvi prac. projektowo-wdrożen lo- 
wych systemów jakości n , 

Data 1994.04.05 

DR1994 Strona - '1 

DRO2' 01 Stron 4 

I. Procedury ogólne" PRO_GOL 

Numer ' 
1

Wydanie 

- „ 
„Autor i 

I , 
t 

TERMINY 
REAL I-

ZACJA 
opraco- 
wania 

wdroże- 
nia 

WDRARAP 
WR , 

GP03_,01 

1.01 
P. Jablońsk i 02.94 03"94 

, 

' , 
, 

GPO? 04 do 
1 W. KT i masa ra 09.93 01.94 

1.01 i Wydan i a 

GP08_01 q, 
' ' 'K. Majdan 12.93 02.94 „O1"25 po aud. 

1.01 
, 

GP09_07 '‚ (do O 

G. KdZ i mi ersk i 11.93 12..93 t rozdz i e 
1.01 1 bn I a 

1 1. 'Procedury badawdze PRO_BAD 

/ 
Numer 

Wydanie 
Autor 

( TERM I NY 
REAL I—

,
ZACJA 

opraco- 
wania 

wdroże- 
nia 

WDRARAP 
WR 

TP0_01 

1.01 
prof . T. Mi ssa 1 a 12.93 

f

01.94 
, 

do 
rozdz i e 
lenia 

TP0_02 

1.01 
-prof. T.M i ssal 6 12.93 02.94 

w Dp i - 
n i owa- ' 
n i u 

TP0_,03 

1.01 
Or,of . T. M rssa 1 a 

I 

12.93 03.94 

i 
w opra, l 
cowan i u 

TP0_04 

1.01 

, 

A. Sawicki; 03.94 04.94 

. 

--

' TP2_01 

1.01 
Cz. Godz i sz 

O 

i 02.94 05.94 --
A 

t 
TP2'_02 

1:•01 
Cz. Godz i Sz 12.93 

.., 

02.94 projekt 

TPg_04 

1 .01. 
T. Jagóra 11.93 01,94 , projekt 



LABBASE i I PIAP7LAB ' 
, 

LABARCH 

DIA_RAP Stanlprac projektowo-wdrożeni..o— Data 1994.04.05 

0R1994 wych systemów jakości - i Strona ' 2. 

DRO2'01 L Stron " 4 

I I. Procedury badawcze PRO_BAD (c,d.) 

Num0r ,
, 

Wyd ahie 

I 
Autor 

, , 
Ji 

TERMINY 
. 

REALI—

ZACJA 
opraco- 
wafla 

wdro29-1- 
nia 

WDRARAP 
WR , 

TP2_06 

1.01 
Cz:Godzisz 

f 

. 
, 01.941 0894 

w ópea-
cowaniu 

TP2_07 

1001, 
Cz.GodziSz 01.94 02.,94 

I 

- 
projekt 

TP3_01 

1.01 

. 

W.Klimasara 12.93 103.94 '01' 11/ 
'94 

/ 

po aud. 
f 

TP302 

1.01 
W.Kilmasara 

. 
02094 0494 , 

O 
projekt 

_ 
TP5_01 

1 .01 
L.Guzy i t 08.93 

' 
1 1.9g 01'24/ 

93 
po aud. 

TP.5_02 

1..',01 
L.Guzy ' 09.93 11.93 01'25/ 

93 
po aud. 
i i. 

I I I. Instrukcje badawcze INSTLAB *) 

It 

t, 

•-• 
, 

. 

Numer , 
,.. , 

, 

Autor 

TCRMINY ' 
REALI--- 1

ZACJA 
opraco- 
wania 

wdroże- 
Il ia 

'

WDRARAP 
,WR 

IN1_06 
H.Michniewicz 

01.94 03.94 
,

_do wydj' 

IN1_07 
H.Michniewicz 

t J

1 1.93 01.94 01'01/ 
94 

po aud!' 

IN2_0,1 

" 

' 
Cz.Godzisz 

09.93 12.93 

, 

,. 
projekt 

IN2_03 
dz.Godzisz 02.94 03.94 w opra-

cowani ti 

IN2j5 

. 
T.Ja4161:'a 

09.93 

t 

02.94 Q1' 19/ 
94 

P 

po aud. 



LABBASE i t i  PI AP-LAB LABARCH A 

D:I A_RA P ' Stan p-rao projektowb-wdrożeni.oi- Data i94.04."05 

DR1994 t wych systemów jakości 

_ . 

Strona i '

DRO2' 01 Stron 1 Alf 

I I I. Inst ruLcje. bPdatvcze INSTLAB. *) (c". "d. ) 

Numer 1 % 
, 

‚ł 
, 

-1 Autor. . 
./ 

TERMINY ' 

opraco- 
wania 

wdrbże- 
nia 

WDRARAP 
WR 

REAL I —t 
- 

ZACJA

T. Jagóra t 
J N2_06 . 10.93 02.94 01' 237t 

94 
pól audi f,

i 
G. Moj kowśk i .1 i, 

,I N2_07 10.93 02.94 01' 22 ' pot aud. 
94 

Cz. Godzi sz 
I N2_08 12.93 02.94 01"21/ po aud. 

) t ) , 94 1 ' 
-t • , , .. , , 

G. Moj kowsk i 
. 

I N2_09 11.93 02.94 O1"20/ po aud. 
94 

Z. Leszczyński 
I N3_03 06.93 01.94 01" 12/ po aud. 

94 

E. Król 
I N3_04 06.93 01.94 01' 13/ n 

94 

E. Król 
I N3_05 02.94 03.94 w opra-

cowani u 

L. Guzy 
I N5_01 09.93 12.93 01' 07/ po aud. 

94 

L. Guzy 
I N5_02 10.93 12.93 01'08/ t•

94 

T. Serzysko 
I N5_03 09.93 12.93 01"09/ n 

94 

T. Serzysko 
I N5_04 10.93 12.93 01' 10/ po aud. 

94 

T. Serzysko 
I N5_05 01.93 02.94 

K. Wojda 
I N6_01 12.93 01.94 01" 14/ po aud. 

94 

G. Kaz i mi ersk i 
I N7_01 05.93 09.93 01" 15/ po aud. 

94 



LABBAQE, , PIAP-LAB LABARCH 

DIA_RAP , , ;Stan prac projektowo-wdFożenio- 
wych systemów jakości 

J 

Data 1994.04.05 

0R1994 , Strona 4 

DROP" 01 , Stron t 
t - 

I I I. IpstruL6jwbadawcze INSTLAB t) (c.dt ) 

. . _ 

• 1 
Numer 
t 

. 

Autor , 

TERMINY 
REALI — 

t 

ZACJA v 
opraco- 
wania 

wdroże 
nia 

WDRARAP 
WR 

IN7_02 
E.Jachczyk 

05.93 01.94 01'16/ipoaud, 
94 

,IN7._03 
E.JachczYk 

. 

t,.. 
01.94 03.94 01' 17/ 

94 
po aud. 

t 
) Wdrożenie instrukcji nie ujętych w planie szkó1e6 
-na podstawie udokumentowanej real izacji. 

fl I 

it 



LABBASE PIAP - LAB Wydanie 1.01 

PLANLAB 
Plan szkolenia personelu 

Data i994. 

PL 1994 Strona i 

PLO1'0i Stron i 

Plan dotyczy I kwartału 1994 r. 

1.SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE 

i. i. Walne Zebranie Klubu Polskie Forum ISO 9000. 

Organizator:Zarząd Klubu. 

termin:1994.03.17 - i8. 

uczestniczy:NQ (delegat PIAP do klubu) 

1 .2.Seminarium dla prowadzących szkolenie wewnątrzzakładowe 

Organizator: SGS - PTK, Warszawa. 

termin: 1994.03.07 do ii . 

uczestniczą: .NQ i KLN (OBN). 

2.SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. 

Podstawa planu szkoleń - harmonogram opracowania, wdrożenia i 

auditu wewnętrznego procedur oraz instrukcji - dokument PLANLAB; 

PL'1993; PL06'01; wydanie 2.02. 

E. i . Seminarium na temat: Konsekwencje nowych ustaw dotyczących 

normalizacji, miar i jakości. 

Organizator: PIAP-POS; prowadząca mgr in A.Kaczanowska. 

uczestniczą: wszyscy pracownicy PIAP-LAB; 

Termin: 1994.03.29. 

0000000 

p5-



LABBASE PIAP - LAB Wydanie i.0i 

PLANLAB 
Plan audit6w wewnętrznych 

Data 1994.01.31 

PL 1994 Strona i 

PLO2'0i Stron 2 

Plan dotyczy I kwartału 1994 r. 

I.Audity dyrekcyjne 

nie przewidziane. 

II.Audity rutynowe 

nie przewidziane'. 

III.Audity celowe 

i.Podstawa planu auditów - harmonogram opracowania, wdrożenia i 

auditu wewnętrznego procedur oraz instrukcji - dokument PLANLAB; 

PL" 1993.; PLO6'01; wydanie 2.02. 

2.Cel auditft - ocena stopnia wdrożenia zasad postępowania poda-

nych w danej procedurze oraz instrukcji w obszarze organizacyj-

nym objętym zakresem jej stosowania oraz wskazanie na ewentualną 

konieczność działań korygujących. 

3.Przedmiot auditft - elementy systemu jakości wg EN 45001 opra-

cowane w pierwszym etapie prac projektowo-wdroteniowych,których 

wdrożenie zoztalo potwierdzone odpowiednim WDRARAP. 

4.Szczególowy harmonogram audit6w - wg.tablicy poniżej: 

1.p. Symbol/nazwa 
elementu systemu 
jakości 

Audit dotyczy 
obszaru organiz. 

Przewidywany 
termin 

i TP5 01 
TP5-02 1994.02. 
IN5- 01 SCT 14 do 21. 
IN5- 02 
IN5- 03 
IN5:04 

2 GP09 02 
IN1 15i 1994.02. 
INi- 02 
IN i O3 

SPS 2i do 28 

' INi- 04 
- IN1- 05 

INI=.07 

3 TP3 Oi 
IN3- 0i 1994.02 
IN3- 02 SBR 21 do 28 
IN3- 03 
IN3:04 

4 GP09 03 
TP2 U2 
TP2- 04 
IN2- 0i SKE 1994.03 
1112- 05 Of do 15 
IN2- 06 
IN2- 07 
INE- 08 
1112=09 

,P14 



LABBASE PIAP - LAB Wydanie 1.01 

PLANLAB 

PL 1994 

PLO2'01. 

Plan auditów wewnętrznych 
Data 1994.01 .31 

Strona 2 

Stron 

1.p. Symbol/nazwa 
elementu systemu 
Jakości 

Audit dotyczy 
obszaru organiz. 

Przewidywany 
termin 

5 GP04 02 
GP05- 01 
GP06- 01 

, 

GP06- 03 1994.03. 
GP07- 01 PIAP-LAB 01 do 15 
GPO —02 
GP07- 04 
GP08- 01 
GP09- 04 . 
GP10- 01 
GP10:02 . 

6 GPOO 03 
GP04- 05 1994.03. 
IH6 Uf. SOT 15 do 30 
IN7- 01 
IN7- 02 
1117=03 

Rozdzielnik: 

NQ, KLH, KLQ, 

SPS, SKE, SBR, SCT, SOT. 

Zatwier. am 

Pełi,omoci Dyrektora 
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Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

SEMINARILIJM 
29 marca 1994, godz. 11/2° 

mgr inż. Adela Kaczanowska 

Konsekwencje nowych ustaw dotyczących normalizacji, 
miar i jakości 

1. USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji 

Organizacja krajowego systemu normalizacji 

Polski Komitet Normalizacyjny CPKND - powotywany przez prezesa Rady 

Ministrów - kolegialny, kilkudziesięcioosobowy organ panstwowy, 

przedstawicielski. nie wchodzacy w skład administracji 

panstwowej, finansowany z budżetu panstwa. główny element 

decyzyjny krajowego systemu normalizacji, odpowiedzialny za 

jego dzia2anEe. Prezes PKN, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. 

kieruje PKN E Biurem Komitetu. 

Biuro Komitetu instylucjonaLny organ wykonawczy PKN, będacv 

zapleczem merytorycznym, informacyjnym E administrcyjnym systemu. 

Normalizacyjne Komisje Problemowe CNKP) - kolegialne organy wykonawcze 

PKN, prowadzqce prace normalizacyjne (planowanie. opracowywanie C 

uzgadnianie projektów norm oraz zmian do nici-L), na szczeblu krajowym. 

regionatnym i międzynarodowym. 

Ustawa likwiduje Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości oraz 

ośrodki normalizacyjne, którymi były, w zasadzie, jednostki naukowo-

badawcze. 

Aby sieć NKP mogła wypełnić zadanie. suma zakresów tematycznych 

wszystkich NKP powinna pokrywać caly zakres działalności Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego. Spełnienie tego postulatu wymaga powołania 

200 - 250 NKP. Dnia 31 marca br. , w PIAP. odbędzie się zebranie 

założycielskie Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. automatyki. 

robotyki i pomiarów przemvslowych. 

Kierownictwo PKN stoi na stanowisku, że finansowanie prac NKP i jej 

sekretariatu. powinno bye: rozłożone między wszystkich zainteresowanych 

jej działaniem. 

Normy - powstawanie i stosowanie 

Polskie Normy - ki-ajoune. będ.t. powstclu,,a 110 lot -itr" WP. NKP 
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odpowiedzialna za treść PN, ale Ustawa gwarantuje powszechną moZLi-

wość wptywania na treść normy przez ustanowienie powszechnej ankiety. 

Normy branżowe - będą uLegaty stopniowej likwidacji do dnia 30 czerwcd 

1995 r. 

Normy zakładowe - dokumentacja fabryczna, nie objęta postanowieniami 

Ustawy. 

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, jednak ministrowie mogą 

wprowadzić obowiązek stosowania normy w całości lub części 

szczególnie jeśli dotyczy ona: 

- ochrony życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, 

- ochrony środowiska, 

- wyrobów zamawianych przez organy państwowe. 

Ustawa wprowadza rozdział kompetencji - PKN Polskie Normy 

ustanawia, administracja państwowa - jeśli uzna to za celowe - 

nakazuje ich stosowanie. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1093 

r w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich 

Norm i Norm Branżowych (Dz. U. Nr 20/94 poz. 71), wprowadza obowiązek 

stosowania 1833 norm. Przewiduje się, że wkrótce zostanie wydane 

następne rozporządzenie w tej sprawie. 

Stosowanie PN jest również obowiązkowe, jeżeli normy te zostaną 

powołane w ustawach. 

Oznaczanie wyrobów znakiem zgodności z Polską Normą 

Nowy system, odpowiadający wymaganiom Unii Europejskiej, uwalnia 

producenta od oznaczania wyrobu symbolem normy, o ile właściwy 

minister nie wprowadził takiego obowiązku, w związku z należeniem 

obowiązku stosowania danej normy. Nałożenie przez ministra obowiązku 

stosowania PN nie musi automatycznie pociągać za sobą obowiązku 

deklarowania zgodności lub uzyskania zezwolenia na oznaczanie wyrobu 

znakiem zgodności z PN. 

Jeśli producent lub dostawca uzna, że poinformowanie 

użytkownika lub odbiorcy, że wyrób spelnia wymagania PN, przyczyni się 

do poprawy pozycji firmy i przyniesie korzyści, może to uczynić w 

w formie: 

- deklaracji dostawcy, wg PN/EN 45014, za którą całkowitą 

odpowiedzialność bierze dostawca. 

- znaku zgodności z Polską Normą, gdy 

uprawnioną instytucję, jednostka certyfikująca 

procesu certyfikacji zgodności z PN, udzieli dostawcy zezwolenia 

na oznaczanie. 

akredytowana przez 

po przeprowadzeniu 
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2. USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach 

Legalne jednostki miar 

jednostki Międzynarodotikego Układu Jednostek Miar CSI) oraz! ich 

dziesiętne podwielokrotności i wielokrotności, 

- jednostki nie należące do układu SI lecz dopuszczone do stosowania, 

w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 

Jednostki inne modą być stosowane : 

na mocy porozumień międzynarodowych, we wspól pracy i wymianie, 

w pracach badawczych. 

Przyrządy pomiarowe 

Przyrządami pomiarowymi są, w rozumieniu ustawy, urządzenia 

techniczne przeznaczone do wykonywania pomiarów lub do odtwarzania 

wartości danej wielkości fizycznej. Przetworniki pomiarowe są 

przyrządami pomiarowymi. 

Przyrządy pomiarowe mogą podlegać obowiązkowej kontroli 

metrologicznej organów administracji miar w formie: 

1) legalizacji, 

27 uwierzytelnienia, 

3) zatwierdzenia typu. 

Legalizacja - sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie przez organ 

ad stracji miar, 

przepisów 

określone 

że przyrząd pomiarowy spelnia wymagania 

metrologicznych. Obowiązkowi 

przez Prezesa Glównego Urzędu 

Legalizacji podlegają, 

War (GUH), przyrządy 

pomiarowe stosowane: 

a) w obrocie publicznym do wyznaczania ilości albo jakości rzeczy 

Lub usług w celu uzyskania podstawy do rozliczeń, 

b) przy produkcji i badaniu środków Leczniczych. 

Uwierzytelnienie - obowiązkowi uwierzyteLnienia podlegają, określone 

przez Prezesa GUM, przyrządy mające znaczenie dla bezpieczenstwa 

życia, ochrony zdrowia i środowiska. 

Zatwierdzenie typu - obowiązkowi zatwierdzenia typu podlegają 

produkowane w kraju i sprowadzane z zagranicy przyrządy pomiarowe, 

podlegające Legalizacji Lub uwierzytelnieniu. Prezes GUM może 

określić również inne przyrządy pomiarowe. . 

Legalizację i zatwierdzenie typu dokonuje wyłącznie państwowa 

administracja miar. Tracą moc upoważnienia do legalizacji wydane na 

mocy poprzedniej ustawy. 

Wykazy przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi 

legalizacji, uwierzytelnienia i zatwierdzenia typu są podane w 

o 
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zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych. 

3. USTAWA z dnia 3 kwietnia 1'093 r. o badaniach i certyfikacji 

Dzienniku Urzędowym Miar i Probiernictwa nr 1. 

Główny Urząd Miar prowadzi publicznie -dostępny rejes:tr 
3• .• 

Unieważnia ustawę z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, uslt4, 

robót i obiektów budowlanych. 

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji 

Centrum jest krajową organizacją badań i certyfikacji, podległa 

Prezesowi Rady Ministrów, powstałą drogą przekształcenia Centralnego 

Biura Jakości Wyrobów 

Przy Centrum działa Rada do Spraw Badań i Certyfikacji, która jest 

organem stanowiącym w zakresie tworzenia i nadzorowania realizacji 

polityki badań i certyfikacji. 

Przy Centrum działa Komitet Odwoławczy, który rozpatruje odwalani:1 i 

skargi dotyczące zakresu działania Centrum. 

Zakres certyfikacji 

Obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 

oznaczania tym znakiem podlegają wyroby krajowe i importowane 

mogące stwarzać zaorożenie lub służące do ratowania życia, zdrowia lub 

środowiska. 

Obowiązkowi certyfikacji na certyfikat systemu jakości pcuilegają 

usługi mogące stwarzać zagrożenie lub służące do ratowania życia, 

zdrowia lub środowiska. 

Podstawą oceny tych wyrobów i usług są Polskie Normy wprowadzone do 

obowiązkowego stosowania oraz właściwe przepisy prawne. 

Wykazy wyrobów i usług, o których mowa wyżej będą publikowane w 

Monitorze Polskim. 

Ponadto inne wyroby mogą być zgłaszane, na zasadzie dobrowolności: 

a.) do badań w akredytowanych laboratoriach badawczych. 

b) do certyfikacji przez akredytowane jednostki cer.tyfikujące., 

w celu uzyskania znaku zgodności z Polskimi Normami lub normami 

międzynarodowymi. 

-Znak jakości- nie będzie przyznawany. 

Utworzenie w Polsce krajowego systemu badań i certyfikacti, który 

może być uznany przez państwa Uni Europejskiej i EFTA ma na celu 

ułatwienie krajowego międzynarodowego obrotu hand]owedo. 
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CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest wdrolenie w Laboratorium Bada!:ila 

!:rzemvs.owy:h Urzadze.:1; Automatyki i Robo.:yki - o symbr.,_ 

l'IAP-LAB" systemu jakcAci zgodnego z EN 45001 a w 

konsekwencji doprowadzenie do akredytacji 
laboratorium. 

PRZEDMIOT PROCEDURY 

Przedmiotem procedur jest model projektowania i 
wdra.::ania 

systemu jako.ci w Laboratorium 
PIAP-LAB. 

4.3. ZAKRES STOSOWANIA 

Procedura została zaprojektowana do stosowania 

wszystkie komórki organizacyjne 
PIAP-LAB oraz dla u_yth': 

osób odpowiedzialnych za wprowadzenie w laboratorium 

znormalizowanego systemu jakości. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Za podjęcie działań według n/procedury i 
doprowadzenie do 

akredytacji laboratorium PIAP-LAB 
odpowiedSalny jest 

DYREKTOR - DN 

• 

Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów - PIAP 

Za poprawną realizację całej procedury odpowiedzialny 
jest 

upoważniony przez Dyrektora PIAP 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA d/s JAKOŚCI - NQ 

powołany wraz z Zespołem Systemu Jakości - ZSQ 

••• 1111.. 

OPRACOWAŁ 
KERONQQ,DKA 

Badań IC Jalioict . 

mgr inż. Kazitizi&z Majd doc. dr 

ZATWIERDZIŁ 

Ak 
4AWANI 

110,
-'1 171 slaw Kaczanoweal 

TOR 

311 



tABASE - PIA P -LAB !Wydaniel°1

PROLAB 

PROGOL 

6-9 o o- o0 

STGIZowil-NiSt3PRototztall-MPA1 
Olisrb-AU 

Data q-1-j 
S tr maar- 2 
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w trybie Zarządzenia nr 23/ 92 Dyrektura PIAP. Za poprawną 
realizację poszcze lnych czynno7 _1 wynikających z 

procedury, odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez 

Peinomocnika NO w porozumieniu z Kier,Dwnikiem Laboratorium 

PIAP-LAB. 

Odpowiedzialność, ta jest jednoznacznie odniesiona 

do poszczeq6lnych dziaań przedstawionych na schemacie 

post powania _ 

4 Niiiiiibsymbo4 oW1łe,1f2 - iyetalededullel-degj- P 424-'894 7 °‚4 • 
OPIS POSTĘPOWANIA. 

2..1 Spra hie 
rowadzenie SYSTEMU JAKOCI w PIAP-LAB polega na 

podejmowaniu ± skutecznej realizacji zaprojektowanych 

dziaiań wdro±eniowych Podstaw;-, projektowania 

wykonywania tych dziaia jest znajmo : wymagań normy EN 

45001, przewodnika ISO/IEC 25 oraz InL-Arukcji akredytacji 

Jednostek Badwczych (laboratoriów). 

DziaLania, które laboratorium powinno wykonywa' dla 

uzyskania akredytacll pokazane s:d, na : chemacie blokowym 

n/procedury (141)- Wskazane są na aim najistotniejsze 

elementy dziala!11 siutące osiągnięciu !:;‹-Jstawionego celu. 

Przy wprowadzaniu kolejnych elemen,:. w systemu jakości 
obowi,?,zują wymagania zawarte w dokumentach wymienionych 

powyf:ej, a tak7'.e w normie ISO 9002 i dokumentach z nimi 

związanych, w sposób odpowiedni dla .:-odzaju, zakresu i 

czynności związanych z badaniami, kt-2 zostaly określone 
w ustalonym we wst.;?pnej fazie realizacji procedury 

ZAKRESIE AKREDYTACJI laboratorium. 
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Projektowanie i wdrażanie elementów systemu jakości 

oraz szkolenie os6b i grup roboczych, wyznaczonych _do 

wykonywania zacle, wed -lug n/procedury powinny przebiegać w 

kolejności i terminach .k6(17(Aeg4g1;44:24: 40/ ..------- PRAC 

PROJEKTOWO - WDROEENIOWYCH ---p€1,44W0(.13•ĄW44/ 
7 n/procedurze. W przedstawionych na 

schemacie dziaianiach wyeksponowane są PROCEDURY OGOLNE, 

opisujące funkcjonowanie elementów systemu jakości oraz 

PROCEDURY BADAWCZE, opisujące stosowane w laboratorium 

metody badań. 

Procedury badawcze mają postać dokument,%w 

opracowanych podstawie norm krajowych 

międzynarodowych, bądż sa. wprost zastępowane tymi normami, 
kt6re w spos'AD jednoznaczny i og6lnie uznawany określają 
metody bada . 

Każda procedura, zarówno ogólna jak i badawcza, po 
jej uzgodnieniu z zainteresowanymi i zompetentnymi osobami 

po przeprowadzeniu szkolenia zostaje wdroona do 

stosowania w laboratorium. Wynik wdrcy_enia zapisywany jest 
w RAPORTOWI Z k/AfrO Wa CYra/2 

.wdrożeniu 
wszystkich procedur - w RAPORCIE z auditu wewnętrznego 
wdrożenia kompletnego SYSTEMU JAKO:ki w laboratorium. 

W przypadku stwierdzenia podczas audi tu 

nieprawidiowo,ci w funkcjonowaniu zaprojektowanego SYSTEMU 

JAKOCI lub niepoprawności projetowej zalecane i 

obowiazkowo wprowadzone są dzidiania koryguj;,ce, 

prowadzące do zgodnuści z wymaganiami odnonych norm 

dokumentów zwi_\zanych z n/procedurą. Lzialania koryguj4ce 

I I I  I M' 
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L.P. OPIS C2YNN0SCI WEJSCIE 
CZYNNOSC 
DECYZJA 

WYJCIE 

są inicjowane, nadzorowane i dokumer‚towane przez osoby 

ich kompetencji 

ZESTAWIENIU ODPOWIEDZIALNUkI ZA JAK01:-ć I KOMPETENCJI W 

TYM ZAKRESIE. 

Zaprojektowany i wdro±ony wedug n/procedury SYSTEM 

JAKOCI laboratorium opisany jest w KSIĘDZE JAKC8CI, 

redagowanej podczas wykonywania n/procedury oraz 

uzupeinianej równolegle z tworzonymi procedurami ogólnymi 

badawczymi, co pokazane jest na schemacie blokowym. 

Przed wystąpieniem o akredytację PIAP-LAB kierowni-

ctwo laboratorium i Instytutu dokonuje przeglądu 

wdrotonego SYSTEMU JAKOCI, posiugu3 c się odpowiedni 

procedur og61n2i., aby upewni f.5 _te spelnia on wszystkie 

kryteria akredytacji . tPostęp prac wdroeniowych jest 1 
0 O LO Paev 

.ewidencjonowany 1! raport 1" 7— K -1-6TOWnictwu InstytUtU) r 

V et 0. IP : e 

!)uddawany ocenie przez Komisję Oceny MPiH Departament 

Polityki Przemysiowej. 

2432. SCHEMAT POSTĘPOWANIA 

51-
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L. OPIS C'ZYNNOSCI .WE JSC IE C ZYNNOSC 
DECYZJA 

WYJCIE 

40 Dokonanie przeglądu i weryfikacji 

systemu jakości przez kierownictwo 

laboratorium oraz Instytutu 

41 Przygotowanie wniosku do PCSC 
o akredytację laboratorium 

44.1. 
WNIOSEK O AKREDYTACJE 
XSIEGA JAKOŚCI 10170113 

42 Przekazanie WNIOSKU wraz z KSIEGA 

JAKOŚCI do PcBC „P4. 03 

43 ZA,UADOJIENIE O AUDICIE 

Ustalenie terminu auditu i zespołu 

auditorów /wg proceduryikOC I

/PC BC 

45- Przeprowadzenie auditu akredytacyj-

nego /wg procedury PCW 

RAPORT Z AUDITU W 
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Strono-

Stron .26 

L. P OPIS C.ZYNNOSCI WEJSC IE C ZYNNOSC 
DECYZJA 

WYJCIE 

46 Analizowanie wyników auditu 

4 1- Czy wyniki auditu pozyVywne 

48 Uzyskanie akredytacji laboratorium 

48,1 CER2YFIXAD AKREDY2ACJI 

49 Ewidencjonowanie postępu prac 
i aktualizowanie harmonogramów 

49.1 HARMEOGRAUY ZAK2UALIZMA12 

Opracowanie okresowych sprawozóad 

i realizacji prac 

sa 
OKRESOVE SPRAnZDANIA 

MPH 

KONIEC. 
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3. SPRAWY PORZĄDKOWE 

3.1.PRZEGLĄD AKTUALHOSCI 
Przeglądu aktualności niniejszej procedury dokonuje/IQ w 

okresach rocznych oraz w przypadktt' - 

_ zmian dokumentów związanych 

Z procedurą, wymienionych w p. 4. Wyniki przeglądu dokumentowane 

są w raportach diagnostycznych DIA_RAP. 

3.2.KONTROLA PRZESTRZEGANIA 

Okresowe kontrole przeprowadza się poprzez audity wewnętrz-

ne, yalynOcJę— zgodnie z procedurą GPIC_01, zaś ich wyniki udoku-

mentowane sa w aportach z,auditów

ti"iu

 AUD RAP/ 01W pletWioAT 

J'atO-rel ge-O-Oxte le Afeleozwt 6..ey0.- 03 - 
O Ponadto NQ,.e( 7",?na podstawie: 

raportów DIA_RAP, 

wniosków, uwag i rekaamacji rejestrowanych w sekcji SOT, 

ustala sposób i terminy przeprowadzania audi-tow doraźnych 

przestrzegania postanowień procedury. Wyniki kontroli przekazy-

wane są do DN w formie okresowych sprawozdań sygnowanych przez 

NQ i stanowiących syntetyczną ocenę systemu zapewnienia jakości 

PIAP-LAB. 

3.3.WPROWADZAHIE ZNIAR 

W DIA_RAP sporządzonym w wyniku przeglądu aktualności pro-

cedury Ato potwierdza jej aktualność, bądż stawia wniosek o 

wprowadzenie zmian. W opiniowaniu wniosku biorą udział członko-

wie ZSQ. 

Wdrożenie postanowień zmienionej merytorycznie procedury 

odbywa się ,w 7.1Wit? 4/Ort)fabi4Ą‚1la4/0/2y Wine LOGr..2/2a1teke 
ZI (-der naci,

i et €4711-t:1444.. 

Udokumeutoyanie Ardrotenia nastelouje w ravorcie khrtrłabir.

N6).- &tanta 2s0--g4H"1 2e-199x, 74202 fyz . 

3.4.AKTUALH050 WYDAR 

wg procedury GPOO_Oi p.3.4. oraz procedury GP00_03 
p.E.E.E. 

t Ł i 5 O 
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Da ta4R94faR 
Strona a 

Stron .20 
4.

CZYNNOSC 
DECYZJA 

WYJCIE 

4.DOKUMEHTY POWOLAHE 

4.4 .No"my" pnewOni ki 4- 044.id me44,X./  tiow,ti.gh? ne PIN° 

441.—,f,EN 45001 Ogólne zasady działania laboratoriów bada-

wczych 

EN 45002 Og1ne zasady oceny laboratoriów badawczych 

EN 45003 Og lne zasady dotyczące jednostek akredytują-

cych laboratoria 

ISO 9002, 1987. Systemy Jakoltci Model zapewnienia 

jakoci podczas produkcji i insta.owania 

ISO 9004, 1987. ZarzEkdzanie jakości31, i elementy syste-

mu jakofci. Wytyczne. 

4f6 ISO 10011, 1990. Wytyczne do audi,'.; systemw jakoci. 

Cz e 1: Audit 

Instrukcja akredytacji jednostek badawczych (laborato-

riów) Zalącznik do zarządzenia nr 45 PKNMiJ z dnia 

11.VII.1990r. 

(Dziennik Normalizacji i Miar nr :-!,90r. ) 

4.439- Przewodnik ISO/IEC 25. (Wine wymagania dot. kompe-

tencji laboratoriów wzorcujkcych i badawczych (wydanie 

III 1990r.) 

Normy i dyrektywy z opisem wymaga i metod bade', w 

4,1-4 

44.40 

tym PN, IEC, EN i inne krajowe, europejskie, 

(dotychczas stosowane w laboratorl.um) 

Istniej:;ce w laboratorium procedu,y badawcze 

miedzynomdowe 

Pt. Stosowane dotychczas instrukcje obs1ugi stanowisk 

badawczych,. 
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51g7Erflit V-11,0 cz 

G,Poo-o0
a Procedura postępowania dla wprowadzania 

Da ta'094. O: 31 

Strona 

Stron 24D 

systemu jako-

ści w laboratorium, IOPM - ORMGMASZ.08.1992.Wyd I. - 

42.4 ZarządZenie nr 23/92 Dyrektora PIAP dotyczące 

wprowadzania znormalizowanych system6w jakości w 

Instytucie 

44.4 Polityka Jakości - deklaracja Kiel-ownika Laboratorium 

PIAP-LAB podpisana przez Dyrektora PIAP. 

Dokumenty /.(kJez   realizacji jlipróce-

dury. 

,4.4. 43. Programy szkole'', MPiH. Klubu i-OLLAB, inne oferty 

szkole:1 

4-21 c‚Poo... #0-t :Dokutnettkocritto spl-enitykdearet • Pał-4#6 
4.2-5. CML Spkb mciad20-krant•a _eehfezd łivezdee 

oaz . -411,thu Ket• 

4-2:4-6P00-- 08;* PrOcZaeteeivt.e 

4.2.6. G-P-10.- 041 PI? &pro wadFcrnr& eviedek hz # 

4. Z" O: ect.i "?-0 &Olki ko ‚Y,"„0 7 Ił 
4.2. 64710_03;10(Z 02Wadzattie ttg (204 ..ry,t&mee 

4-24 9.6-P4_03 t Zemx itiJpdlorac7 alew dy/72070.0 s 2 
g.g. CV2, Olą 2aclqoptaeoltrzmia wc/aria/mil oLktplell--

'hykr ,fit s re mi( olei-

4-g do -D4-O i Duł n< I y`cv 441jorow ache:m*41_ de ku Inetdo..2 c44grAfrot 
ich oznaczam/di i 

h -2, i 1,1114 02 77d-cafe/a cios/If' taroeź i(OptiRdelowt/ri 
-7) — '1-8 

49 rivLo Tnsfzukcia ihetoad2etirot ZA-Sehte f• 404457-le& 
4.2- IS 31,s-te:614- ko fel' PM-P-L
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5.IHFORMACJE DODATKOWE 

5.1. Autor procedury: prof.dr int.Tadeusz Missala. 

5.E. Postanowienia procedury obowiązują od dnia akceptacji wyda-

nia i .0i . 

5.3. Procedura dotyczy normy ISO 9002 p. 4.45 

5.4. Oryginał procedury jest przechowywany w LABARCH. 

Rozdzielnik kopii procedury: 

-ET—N 
- KLN; 

- KLQ; 

6. ZAŁĄCZNIKI 
- nie są przewidziane. 

10PRACOWAL !data ipodpis 

jAKCEPTTITE 
1 

Idata,podpis 

r7 A m r t i W 
T Ti 

i i 
.-e" 

i k 

!WDRARAP 

inr,data 
M...J A L. 

'AUD_RAP 

nr, data 

data „77---17-is 

1 


